

# Дорожная карта проекта внедрения 1С:ERP

## Этап Обследование

Сроки от 2-х недель до 16 недель (зависит от объема и требований)

### Цель этапа:

- уточнить Смету работ
- разработать план-график проекта
- зафиксировать границы проекта

### Результатом работ является Отчет в составе:

- Целевая Архитектура (блок схема с перечнем информационных систем и интеграций)
- Обоснование выбора 1С ERP (опционально)
- Перечень процессов подлежащих автоматизации (верхний уровень или с детализацией)
- Функциональные требования к процессам (верхний уровень или детализация)
- Анализ функциональных разрывов с оценкой стоимости доработок (опционально без составления ТЗ)
- Реестр Отчетных форм (Отчеты)
- Дорожная карта/План график проекта
- Оценка стоимости проекта ресурсным методом
- Оценка серверной части Заказчика, выработка рекомендаций

---

## Этап проекта «Моделирование»

Длительность 8-16 недель

### **Цель этапа:**

- Спроектировать и стандартизировать бизнес-процессы используя типовые возможности 1С: ERP
- Спроектировать Нормативно-Справочную информацию (структура, свойства, характеристики)
- Разработать требования к переносу данных
- Разработать требования к интеграциям
- Разработать требования к доработкам ИС

### **Результата этапа Моделирования:**

- Настроенные процессы в 1С: ERP с контрольными примерами по каждому блоку учета
  - Требования к интеграции
  - Требования к загрузке данных и остатков
  - Требования к доработкам с оценкой их стоимости.
  - Описанные бизнес-процессы в виде блок схем
- 

## **Этап «Подготовка к Запуску»**

Длительность 4-8 недель

### **Цель Этапа:**

- Подготовить 1С ERP к Запуску
- Проверить доработки и настроенные процессы в 1С ERP
- Проверить перенесенные данные и начальные остатки

### **Результаты работ по этапу:**

- Комплексное приемочное тестирование в рамках тестовой эксплуатации

- Пользовательские инструкции по автоматизированным бизнес-процессам
  - Пользователи обучены;
  - Права доступа настроены
  - Подготовлена рабочая база, система готова к запуску в эксплуатацию
- 

## **Этап «Сопровождение запуска»**

Длительность 4-8 недель

### **Результаты работ по этапу:**

- Запуск 1С ERP в опытно-промышленную эксплуатацию
- Сопровождение пользователей по оперативному и управленческому контуру в течение 1-го месяца
- Сопровождение пользователей по бухгалтерскому и налоговому учету до сдачи отчетности (как правило 3 месяца)