

Дорожная карта проекта внедрения 1С:Комплексная Автоматизация

Этап Обследование

Сроки от 2-х недель до 8 недель (зависит от объема и требований)

Цель этапа:

- уточнить Смету работ
- разработать план-график проекта
- зафиксировать границы проекта

Результатом работ является Отчет в составе:

- Целевая Архитектура (блок схема с перечнем информационных систем и интеграций)
 - Обоснование выбора 1С КА (опционально)
 - Перечень процессов подлежащих автоматизации (верхний уровень или с детализацией)
 - Функциональные требования к процессам (верхний уровень или детализация)
 - Анализ функциональных разрывов с оценкой стоимости доработок (опционально без составления ТЗ)
 - Дорожная карта/План график проекта
 - Оценка стоимости проекта ресурсным методом
-

Этап проекта «Моделирование»

Длительность 8-16 недель

Цель этапа:

- Спроектировать и стандартизировать бизнес-процессы используя типовые возможности 1С: КА
- Спроектировать Нормативно-Справочную информацию (структура, свойства, характеристики)
- Разработать требования к переносу данных
- Разработать требования к интеграциям
- Разработать требования к доработкам

Результата этапа Моделирования:

- Настроенные процессы в 1С: КА с контрольными примерами по каждому блоку учета
 - Требования к интеграции
 - Требования к загрузке данных и остатков
 - Требования к доработкам с оценкой их стоимости.
 - Описанные бизнес-процессы в виде блок схем
-

Этап «Разработка и проектирование»

Длительность 4-8 недель

Цель Этапа:

- Проектирование и доработка 1С КА
- Разработка конвертеров для переноса данных
- Разработка интеграций

Результаты работ по этапу:

- Разработаны Частные Технические Задания по разрывам, интеграциям, переносу данных (ЧТЗ)

- Пользовательские инструкции по автоматизированным бизнес-процессам
 - Пользователи обучены;
 - Права доступа настроены
 - Подготовлена рабочая база, система готова к запуску в эксплуатацию
-

Этап «Подготовка к Запуску»

Длительность 4-8 недель

Цель Этапа:

- Подготовить 1С КА к Запуску
- Проверить доработки и настроенные процессы в 1С КА
- Проверить перенесенные данные и начальные остатки

Результаты работ по этапу:

- Комплексное приемочное тестирование в рамках тестовой эксплуатации
 - Пользовательские инструкции по автоматизированным бизнес-процессам
 - Пользователи обучены;
 - Права доступа настроены
 - Подготовлена рабочая база, система готова к запуску в эксплуатацию
-

Этап «Подготовка к Запуску»

Длительность 4-8 недель

Результаты работ по этапу:

- Запуск 1С КА в опытно-промышленную эксплуатацию
- сопровождение пользователей по оперативному и управленческому контуру в течение 1-го месяца
- сопровождение пользователей по бухгалтерскому и налоговому учету до сдачи отчетности (как правило 3 месяца)